

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場小倉沢ゲレンデ改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	大型ふとんかご(100cm×200cm×2m)L=4m(100cm×200cm×3m)L=6m (100cm×200cm×4m)L=4m(50cm×200cm×2m)L=2m (50cm×200cm×3m)L=3m(50cm×200cm×4m)L=52m 落蓋側溝 300AL=8m,集水柵(蓋無し)1基
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	工事実施に伴い、作業土工と構造物撤去工の数量を変更とした。