

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川中学校塔屋外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 太田野原 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 塔屋部分の外壁改修工事

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,141,700 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、外壁に取り付けてある屋外フードと計器盤カバーの劣化が著しいため取り換えに係る工事を増工した。