

# 変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場駐輪場建築工事

工 事 場 所 胎内市 表町 地内

種 別 建築一式

工事の概要  
(変更後) 自転車駐車場 8棟

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1  
株式会社 小野工務店  
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 25,731,000 円  
(変更後)

変更の理由 北側駐輪場の計画地盤高が東西自由通路に向かって下り勾配となっているため、U型側溝を増工し、東西自由通路に表面排水が流れ込まないようにした。  
土間コンクリートのひび割れ誘発目地のため、目地切断工を増工とした。