

変更契約締結結果表

工 事 名 乙物産館ホール床改修工事

工 事 場 所 胎内市 乙 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) ホール床改修工事
既存 木下地 長尺塩ビシート 撤去 77.3㎡
新設 砂・砕石 土間コンクリート
乾式2重床 CFシート 77.3㎡

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設
代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,034,960 円
(変更後)

変更の理由 床下ピットを埋め立てるための川砂について既存床を撤去し、現地調査を行ったところ予定数量より少なかったため減工した。床根太のうち壁際の根太についてより耐久性を高めるため増工した。土台廻り等の木部についてシロアリによる被害を防ぐため防蟻処理を行うため増工した。