

変更契約締結結果表

工 事 名 広域農道下越中部地区舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 並槻 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=193m
アスファルト舗装工 479㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地
株式会社 西奈美組
代表取締役 西奈美 公平

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,363,800 円
(変更後)

変更の理由 既存の舗装厚について、過去にオーバーレイを実施しており、想定よりも厚かったことから、これに係る運搬費及び処理費を実施にて変更した。