

変更契約締結結果表

工 事 名 にご楽・胎内トイレ改修工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 便座取替 7台
1.機械設備工事、2.電気設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道
代表取締役 小谷 淳

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,749,000 円
(変更後)

変更の理由 金属線びについて、既存のメタルモールを利用したこと等に伴い数量が減少したことにより減工した。