

変更契約締結結果表

委託業務名 旧村松浜小学校体育館解体工事実施設計業務委託

履行場所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 旧村松浜小学校体育館解体工事設計業務委託 一式
S+RC造 平屋建 床面積 437.85㎡

契約の相手方 新潟県胎内市新和町2番4号
株式会社 さくら設計
代表取締役 小林 敏徳

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 1,104,840 円

変更の理由 現地確認において、発じん性の高いアスベストを含む建材が確認されたことにより、新たに外部委託によるアスベスト調査を行った。