

変更契約締結結果表

工 事 名	並槻地内消火栓設置(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 並槻 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口形 打倒式 副弁付) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mmHPPE L=16.3m
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	1,866,700 円
変更の理由	道路使用許可条件において、周囲の安全を図るため、交通誘導警備員を増員した。