

# 変更契約締結結果表

工 事 名 ほっとHOT・中条トイレ改修工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 洋式大便器改修13台、和式大便器改修4台  
1.洋式大便器改修工事 1式、2.和式大便器改修工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2  
株式会社 佐藤さく井設備  
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和2年11月27日 から 令和3年3月7日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年3月7日

契約金額  
(変更後) 7,037,800 円

変更の理由 当初計画では、天井点検口を新設し電気工事を施工する予定としていたが、既設の天井点検口にて対応できたことから減工した。  
和式から洋式へ改修する箇所の配管資材について、材質の変更や既設管の再利用等の理由により減工した。また、資材の減に併せ施工手間が増加することから配管改修費を増工した。