

変更契約締結結果表

工 事 名 第三の居場所整備工事(電気設備工事)

工 事 場 所 胎内市 西条 地内

種 別 電気

工事の概要
(変更後) 第三の居場所整備工事(照明設備、通信設備工事)

契約の相手方 新潟県胎内市西本町5番2号
須貝電気工事店
須貝 正夫

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,002,400 円
(変更後)

変更の理由 多目的トイレの洋風便器の便座を暖房便座に変更した。
安定器不良による照明不点灯に対して、安定器更新を追加施工した。