

変更契約締結結果表

委託業務名 令和6年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2)

履行場所 胎内市 桃崎浜 地内 ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 496本 159.47m³(4本 3.25m³ 増)

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 8,548,100 円
(変更後)

変更の理由 委託場所付近において調査後に発生した松くい虫被害木を駆除した。
また、周辺の状況により通常の伐採方法では対応が困難なものについて、
高所作業車により対応するための経費及び被害木を集積可能な場所へ引
き出すための経費を追加で計上した。
上記理由等により、委託金額の増額変更とした。