

変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市第二簡易水道営農飲雑用水施設事業計画書作成業務委託

履行場所 胎内市 鼓岡 地内ほか

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) 営農飲雑用水施設事業計画書作成 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区東出来島3番20号
株式会社 日本海設計事務所

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 5,991,040 円
(変更後)

変更の理由 中間打合せの結果、中間打合せが1回増え協議資料作成のため増額した。
上記の理由により、請負金額の増額変更とした。