

# 変更契約締結結果表

工 事 名 農業用水路安全施設設置工事

工 事 場 所 胎内市 西本町、大川町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=299.4m  
安全施設工(転落防止柵)299.4m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社  
取締役社長 中山 智之

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 令和3年1月22日 から 令和3年3月26日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 令和3年3月26日

契 約 金 額 5,126,000 円  
(変更後)

変更の理由 地元区長等との協議により、農業用の取水のために当て板等の作業が必要な箇所について、本工事による転落防止柵の設置を行わないこととし、施工延長を306mから299.4mに変更した。