

変更契約締結結果表

委託業務名 旧東学校給食センター解体工事実施設計業務委託

履行場所 胎内市 大川町 地内

種 別 建築設計

委託業務の概要
(変更後) 給食センター621.82㎡および渡り廊下33㎡
解体工事に係る設計業務
石綿検体定性分析 12検体

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1171番地16
黒川イトウチュウ建築事務所
伊藤 忠

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 2,747,800 円
(変更後)

変更の理由 当初6検体のアスベスト検体定性分析を予定していたが、現地調査においてアスベスト含有の可能性がある建材等の使用が確認されたため、12検体の定性分析を実施する。これに伴い追加6検体分の定性分析費を増額した。