

変更契約締結結果表

工 事 名 乙中学校体育館床改修工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) ドラムサンダー掛け素地調整
ウレタン塗装(3回塗り)949.8㎡
コートライン引き

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,694,840 円
(変更後)

変更の理由 工事の施工実績に合わせて、床改修に伴う工事面積を変更した。