

変更契約締結結果表

工 事 名 村松浜観光誘導看板改築工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 鉄筋コンクリート基礎
角鋼2本建て
地上高さ:6.65m

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設
代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 基礎工事のための土工事について、設定された基準GLに対して基礎設置個所の地盤高さが低かったため、掘削土と埋め戻し分がほぼ同じとなり残土処分の必要が無くなったため減工した。
底盤整正及び地業について施工性の関係から広めに行ったため増工した。