

変更契約締結結果表

委託業務名	つつじが丘地内市設住宅改修工事実施設計業務委託
履行場所	胎内市 長橋 地内
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	市設住宅内部改修工事 1式 改修工事に伴う電気設備 1式 改修工事に伴う衛生設備 1式 構造強度の確認(既存・改修) 1式 地盤調査(スウェーデン式サウンディング試験) 6箇所
契約の相手方	新潟県胎内市新和町2番4号 株式会社 さくら設計 代表取締役 小林 敏徳
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	3,390,120 円
変更の理由	改修後は交流施設として利用するため、メインとなる居室を広くとるよう設計を進める中で、当該敷地は造成地であること、居室内の柱を極力少なくすることにより地盤への負担が集中することから基礎仕様の検討をするため地盤調査6箇所を追加した。