

# 変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館非常照明用直流電源装置更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 非常照明用直流電源装置更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,395,700 円  
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、不要となった資材及び搬入用クレーンの変更に係る費用を減額した。