

変更契約締結結果表

委託業務名 下館地区農業用施設災害復旧地質調査業務委託

履行場所 胎内市 下館 地内

種 別 地質調査

委託業務の概要
(変更後) 調査業務 現地調査・試験 1式
解析業務 資料解析・とりまとめ 1式

契約の相手方 新潟県新潟市江南区曙町4丁目9番7号
株式会社 新協地質

履行期間等

(1) 履行期間 令和7年1月31日 から 令和7年7月31日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限 令和7年7月31日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 当該箇所において令和7年度まで事業を継続するため、委託期限を令和7年3月31日から令和7年7月31日に変更した。