

変更契約締結結果表

工 事 名	第一簡易水道取水場取水ポンプNo.2更新工事
工 事 場 所	胎内市 鼓岡 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	ポンプ取替工(水中ポンプ125A 11.0kw) 揚水管(1.00m・0.50m) 既設ポンプ引き上げ工
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	本工事に関して、揚水管接合材の数量を変更したことに伴う内容変更としたい。