

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館機械排煙設備・換気設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 機械排煙・換気設備改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,837,500 円
(変更後)

変更の理由 天井の解体や排煙ダクトの改修に必要な石綿含有調査分析費用等を増額した。