

変更契約締結結果表

工 事 名 林道夏井沢入線災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 土工 掘削工 埋戻工 切土法面整形工 残土処理工 1式
法面保護工 植生基材吹付工 人工張芝 1式
伐開・除根等

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年1月20日 から 令和5年11月17日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年11月17日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 林道施設災害復旧事業(4年災)の繰越承認申請が承認されたことにより、
竣工期限を令和5年11月17日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。