

変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
室外機3台、室内機17台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間 平成31年2月1日 から 平成31年6月30日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 平成31年6月30日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 全国一斉に空調整備工事を発注することにより、冷媒配管業者の確保が困難なこと、機器機材の確保に時間を要することから、工事日数 59日間を150日間に、竣工期限を平成31年3月31日を2019年6月30日に変更する。