

# 変更契約締結結果表

工 事 名	築地小学校・築地中学校空調設備整備工事
工 事 場 所	胎内市 築地 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	ガスヒートポンプエアコン設置 小学校 室外機2台、室内機9台 中学校 室外機1台、室内機5台
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成31年2月1日 から 平成31年6月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年6月30日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	全国一斉に小・中学校空調設備の発注により、冷媒配管業者の確保が困難なことから、工事日数 59日間を150日間に、竣工期限 平成31年3月31日を2019年6月30日に変更する。