

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校・黒川中学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内ほか

種 別 管

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
小学校 室外機2台、室内機10台 中学校 室外機1台、室内機6台

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道
代表取締役 小谷 淳

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成31年2月1日 から 平成31年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成31年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 全国一斉に行われる事業(工事)のため、冷媒配管業者の確保が困難なことから、工事日数 59日間を150日間に、竣工期限を平成31年3月31日から2019年6月30日に変更する。