

# 変更契約締結結果表

|                  |                                                         |   |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|---|--|
| 委託業務名            | 令和6年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その3)                |   |  |
| 履行場所             | 胎内市 村松浜 地内                                              |   |  |
| 種 別              | 役務の提供                                                   |   |  |
| 委託業務の概要<br>(変更後) | 松くい虫被害木 1,071本 20.01m3<br>【変更】枝葉伐採経費積上げ 1,071本          |   |  |
| 契約の相手方           | 新潟県新発田市緑町一丁目12番11号<br>株式会社 新潟グリーンテック                    |   |  |
| 履行期間等            |                                                         |   |  |
| (1)履行期間<br>(変更後) | 変更なし                                                    |   |  |
| (2)着手期限          | 変更なし                                                    |   |  |
| (3)完了期限<br>(変更後) | 変更なし                                                    |   |  |
| 契 約 金 額<br>(変更後) | 1,245,200                                               | 円 |  |
| 変更の理由            | 集積のための枝葉伐採に要する経費を積上げて変更設計を行った。<br>上記理由により、委託金額を増額変更とした。 |   |  |