

変更契約締結結果表

委託業務名	令和6年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その4)		
履行場所	胎内市 中村浜 地内		
種 別	役務の提供		
委託業務の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 3,497本 65.23m3 【変更①】松くい虫被害木 3,679本 68.81m3 【変更②】被覆シート増加使用分 18本 【変更③】枝葉伐採経費積上げ(①3,661本 ②18本)		
契約の相手方	新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	4,959,900	円	
変更の理由	集積のための枝葉伐採に要する経費を積上げて設計変更した。 上記理由により、委託金額を増額変更とした。		