

# 変更契約締結結果表

委託業務名 鳥坂大橋耐震診断業務委託

履行場所 胎内市 並槻 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要  
(変更後) 鳥坂大橋耐震診断  
耐震診断(一次・二次)1式、地質調査1式、解析等調査1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区網川原一丁目21番11号  
株式会社 ナルサワコンサルタント 新潟支店  
取締役支店長 榊澤 一夫

## 履行期間等

- (1) 履行期間  
(変更後) 平成31年3月25日 から 令和1年8月30日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完了期限  
(変更後) 令和1年8月30日

契約金額 8,413,200 円  
(変更後)

変更の理由

- ・調査業務について、ボーリング調査の実施による土質の変更。
- ・解析業務について、地質調査の結果を踏まえ、軟弱地盤技術解析の実施を取りやめた。