

変更契約締結結果表

工 事 名	坪穴地内豪雨災害配水管復旧工事	
工 事 場 所	胎内市 坪穴 地内	
種 別	管工事	
工事の概要 (変更後)	配水管 HPPE φ 150mm 14.83m HPPE φ 75mm 1.1m HPPE φ 50mm 6.93m	
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	2,764,300	円
変更の理由	現場を再調査した結果、本管150mmを延長した。	