

変更契約締結結果表

工事名 中条小学校プール塗装改修工事

工事場所 胎内市 大川町 地内

種別 塗装

工事の概要
(変更後) プール塗装 503.4㎡
コース・距離ライン塗装 245.2m

契約の相手方 新潟県胎内市下高田1095番地1
有限会社 みうら塗装工業
代表取締役 三浦 政実

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 平成29年7月28日 から 平成29年12月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成29年12月15日

契約金額
(変更後) 7,068,600 円

変更の理由

施工前の現地調査において、プール本体のコンクリートが経年劣化により脆くなっていることが判明した。下地処理後の素地の凹凸が当初の見込みより大きくなることから、平滑に仕上げるため樹脂モルタルの塗布量を変更する。また、プール槽内壁面にクラックが多数確認されたことから、補修を増工すしたため。また、これらの理由により、クラック補修や下地処理に当初の予定より日数を要したため、工期の延長も行った。