

変更契約締結結果表

委託業務名	民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2)
履行場所	胎内市 桃崎浜 地内ほか
種 別	役務の提供
委託業務の概要 (変更後)	松くい虫被害木 166本 19.23m ³
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 代表取締役 八幡 セツ子
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	497,880 円
変更の理由	当初設計において最大で見込んでいた社会保険料等加算率(15%)を、現場作業従事者の加入状況に応じた率(5%)に変更したため。