

変更契約締結結果表

工 事 名 サンセット中条山側屋根改修工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 屋根改修工事 420㎡

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設
代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成29年8月23日 から 平成29年12月20日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成29年12月20日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 使用材料の屋根材の調達に時間がかかり工期を延長したため。