

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市福祉交流センター有楽荘駐車場整備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 舗装

工事の概要  
(変更後) 舗装工(⑨密粒度As) A=2,050m<sup>2</sup>  
区画線工(実線) L=448m  
(ゼブラ) L=41m  
(文字) L=10.3m

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組  
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 11,678,040 円  
(変更後)

変更の理由 周辺施設関係者との協議により、駐車場の一部を工事中に供用することとなり舗装破碎工を2分割し施工したため、舗装版切断工を増工したため。