

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場ロッジ給水管布設替工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) 給水管布設替工事  
HIVP φ50 11.79m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2  
株式会社 佐藤さく井設備  
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 1,489,320 円  
(変更後)

変更の理由 試掘をした結果、埋設配管が想定と違っていたため継手等、配管材料の変更をしたため。