

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市清掃センター膜分離装置整備工事
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内
種 別	機械器具設置
工事の概要 (変更後)	膜分離装置2基の消耗部品交換及び平膜の分析調査
契約の相手方	群馬県高崎市あら町206番地 株式会社 西原環境 高崎営業所 所長 長谷川 真一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成28年5月13日 から 平成28年9月8日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成28年9月8日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	水処理設備の不具合のため工期の延長を行った。