

変更契約締結結果表

工 事 名	中条浄化センター機械設備更新整備工事
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内
種 別	水道施設
工事の概要 (変更後)	中条浄化センター機械設備更新整備工事 1式 1系初沈・2系終沈汚泥掻寄機 2台、No.3送風機 1台、No.1,2次亜塩素酸 ソーダ注入ポンプ 2台、No.1,2生汚泥ポンプ 2台、汚泥濃縮槽汚泥掻寄機 1台、No.2汚泥脱水機 1台
契約の相手方	埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地 株式会社 日立プラントサービス 関東支店 支店長 椎名 裕之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	1系初初沈汚泥掻寄機 駆動装置の部品交換を予定していたが、作業の効 率化と作業時間短縮のため、サイクロ減速機への変更としたため。