

# 変更契約締結結果表

委託業務名	保全松林緊急保護整備事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その1)
履行場所	胎内市 桃崎浜 地内 ほか
種 別	役務の提供
委託業務の概要 (変更後)	松くい虫被害木 559本 174.599m3
契約の相手方	新潟県新発田市中倉48番地2 さくら森林組合 代表理事組合長 五十嵐 弘行
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	3,970,080 円
変更の理由	現地を再調査した結果、新たに松くい虫被害が発生していたため。