

# 変更契約締結結果表

工 事 名	本郷塩津地区広域農道補修工事(第1次)		
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内		
種 別	ほ装		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=733.3m 農道補修 路面切削 5,261㎡ 路上路盤再生工 5,261㎡ アスファルト舗設工 5,261㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	42,660,000	円	
変更の理由	早期に事業効果の発現を図るため、施工延長を変更したため。		