

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校暖房機入替工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) FF式温風暖房機入替 14台
既設FF式温風暖房機撤去 1台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 3,985,200 円

変更の理由 現地打ち合わせにおいて使用する部材の変更が生じたため。