

変更契約締結結果表

工 事 名	西本町地内污水管布設工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=43.2m 管布設工(◎150mm・VU管) L=42.10m 組立式マンホール(1号) 1箇所 小口径マンホール(塩ビ製) 1箇所 污水柵及び取付管布設工 2箇所
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,030,480 円
変更の理由	地域との協議により安全確保のため交通誘導員を増員したため。