

変更契約締結結果表

工 事 名 並槻浄水場3号ろ過池補砂及び循環ポンプ設置工事

工 事 場 所 胎内市 並槻 地内

種 別 水道施設

工事の概要
(変更後) ろ過水循環設備工 1式
緩速ろ過池補砂工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市村松浜字上原882番地1
北栄建設株式会社 胎内営業所
所長 今井 正信

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 21,965,040 円
(変更後)

変更の理由 本工事において、ドレン用仕切弁と空気抜き弁を追加したため。