

変更契約締結結果表

委託業務名 し尿等下水道投入施設設計に伴う土質・地質調査業務委託

履行場所 胎内市 塩津 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) ボーリング調査一式、原位置調査一式、室内試験一式

契約の相手方 新潟県新潟市江南区曙町4丁目9番7号
株式会社 新協地質
代表取締役 篠崎 寿一

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 当初設計では、室内土質試験用サンプリングと地層状況確認を同時に行う予定であったが、室内土質試験用サンプリングと地層状況確認を別々で実施する方がコスト削減を図られ、履行期間の変更もないことから別々でのボーリング調査をすることとした。
本調査において、軟質な粘土層が確認されたことにより、し尿等下水道投入施設設計担当業者と協議をし、調査地盤の液状化判定が必要となり、粒度試験を追加することとした。

。