

変更契約締結結果表

委託業務名 保全松林緊急保護整備事業 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その2)

履行場所 胎内市 桃崎浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 松くい虫被害木 682本 83.88m3

契約の相手方 新潟県胎内市水沢町1番1号
株式会社 グリーン楡形
代表取締役 五十嵐 和彦

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 平成28年12月2日 から 平成29年2月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 平成29年2月24日

契約金額
(変更後) 2,287,440 円

変更の理由 当初設計において最大で見込んでいた社会保険料等加算率を、現場作業従事者の加入状況に応じた率に変更したため。するため。
また、積雪の影響で作業に遅れが生じたことにより、履行期限を延長するため。