

変更契約締結結果表

工 事 名 市道荒井浜2号線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 荒井浜 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長L=100.7m
U型側溝(300A) L=100.7m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,111,560 円
(変更後)

変更の理由 既設側溝の取壊しに伴い、宅地側のコンクリート舗装を復旧するため、間詰めコンクリートを10.7㎡増工としたため。