

変更契約締結結果表

工 事 名	国際交流公園テニスコート改修工事
工 事 場 所	胎内市 長橋 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	砂入り人工芝張替え スポーツ用人工芝 4,238㎡
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	39,499,920 円
変更の理由	既設人工芝が消耗していたことにより廃棄物の数量が減となり、運搬及び処分が減工となったため。