

変更契約締結結果表

委託業務名	市道夏井胎内川線用地測量業務委託		
履行場所	胎内市 夏井 地内		
種 別	建設コンサルタント		
委託業務の概要 (変更後)	測量業務 基準点測量 4点、地形測量 0.2km、 用地測量 2,691㎡(復元:4,141㎡) 設計業務 簡易設計 0.2km		
契約の相手方	新潟県新発田市大手町三丁目4番11号 株式会社 聖測コンサルタント 代表取締役 肥田野 英雄		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	変更なし		
契約金額 (変更後)	955,800	円	
変更の理由	地元関係者との協議より、計画道路法線を変更したため、用地測量面積を減工としたため。		