

# 変更契約締結結果表

工 事 名	黒川地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ等更新工事)その1		
工 事 場 所	胎内市 切田 地内ほか		
種 別	電気		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ設置 2箇所(3台) 中継ポンプ制御盤設置 3面 自動通報装置 2台 引込計器盤 2面		
契約の相手方	新潟県胎内市西条町5番40号 佐藤電気工事店 佐藤 文雄		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	14,095,080	円	
変更の理由	電気引込計器盤について、現地再調査の結果、経年劣化による腐食が進行していたため、交換工事を増工したため。		