

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西条・赤川・山王線他道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 山王 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=42.0m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,161,480 円
(変更後)

変更の理由 掘削深度H=29.0m付近から礫層が続き孔内検層の結果、以下しばらく良質な帯水層が見込まれることから、掘削深度をH=50.0mからH=42.0mに変更したため。