

変更契約締結結果表

工 事 名	星の宮町地内配水管布設替(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 星の宮町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ50mmHPPE) L=144.0m 排泥管布設工(φ50mmHPPE) L=3.4m 給水管布設工(φ50mmHPPE) L=7.5m 1軒 給水管布設工(φ50mmSGP- PB) L=0.6m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=53.1m 11軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=15.0m 給水管布設工(φ16mmHIVP)L=0.6m
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	平成29年7月14日 から 平成29年11月8日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	平成29年11月8日
契 約 金 額 (変更後)	5,991,840 円
変更の理由	隣接する保育園園児の安全を考え交通誘導員を増やすため。