

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場連絡通路崩落箇所復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	土工掘削 60m <sup>3</sup> 法面整形工 115m <sup>2</sup> 路体盛土 298m <sup>3</sup> 排水構造物工 集水柵(縞鋼板) 1.0基 コルゲートパイプ L=54.5m 仮設工(機械除草) 1,330m <sup>2</sup> 、605m <sup>2</sup>		
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社 代表取締役 緒形 徳栄		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	3,919,320	円	
変更の理由	工事中の集中豪雨で土砂崩落範囲が拡大した事に伴い、路体盛土及び仮設工を増工したため。		